# МАТРИЦА АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА И СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ


### Титульная информация о проекте

Наименование проекта	Модификация модуля "Календарно-сетевые графики" в EAM системе крупной энергетической компании		
Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год)	09.2022 - 09.2024		
Оценка бюджета проекта (руб.)	-		
Место/сфера реализации	ООО "ИНТЕРПРОКОМ"		
Заказчик проекта	Энергетическая компания		
Куратор проекта	-		
Руководитель проекта	Терехова Анна Евгеньевна		
Дата создания документа	07.03.2024		

## Участники/группы участников проекта

Код	Фамилия,	Должность	Полномочия	Интерес
	инициалы/Группа			
A	Терехова Анна	Научный руководитель	Значительные	Несущественный
	Евгеньевна			
В	Здоровец Софья Олеговна	Студент	Значительные	Существенный
C	Коллеги	Разработчики	Незначительные	Существенный

#### Матрица влияния



### Стратегии управления участниками/группами участников проекта

Фамилия,		Должность	Код	Стратегия управления
инициалы/Груп				
па				
Терехова	Анна	Научный руководитель	A	Коммуникация
Евгеньевна	a			
Здоровец	Софья	Студент	В	-
Олеговна				
Коллеги		Разработчики	<i>C</i>	Делегирование и наблюдение

#### Составлено/согласовано

Должность	Фамилия, инициалы	Подпись	Дата
Студент ПИ 4-1	Здоровец С. О.		07.03.2024